

La Fase de Extensión de ReproSalud

En octubre del 1998, dos años antes de finalizar la primera etapa del Proyecto, se realizó una reunión que permitió valorar el éxito y evaluar los logros, así como las estrategias que a futuro deberían ser propuestas. Como resultado de dicha reunión, así como evaluaciones complementarias, dieron como resultado las siguientes recomendaciones:

1. Extender el acuerdo cooperativo entre USAID y Manuela Ramos por un período de 10 años, debiendo culminar el Proyecto en el año 2005.
2. Extender el Proyecto a más OCBs, tomando en consideración las existentes, de tal manera que permita desarrollar una masa crítica de mujeres organizadas, las mismas que deberán estar reforzadas por un interés común de negociación con el sector público, particularmente con el Ministerio de Salud y que se encuentren dispuestas a atender las necesidades de otras mujeres. A esta estrategia se denomina "extender para profundizar" .
3. Apoyar el fortalecimiento de la Institución, dado que el Proyecto, en su diseño inicial no comprendía este aspecto.
4. Afinar los procesos de evaluación, dado que en el diseño inicial no se consideraron algunos resultados, tales como la participación de los varones entre otros.

La "Fase de Extensión" se justifica en tres aspectos:

a) Justificación Técnica

Las evaluaciones demuestran que el Proyecto ha demostrado una efectividad comprobada, alcanzando el éxito originalmente prometido y sobrepasando las expectativas, sin embargo, el diseño original fue demasiado idealizado en su tabla de tiempo, particularmente para lograr la sostenibilidad. Dentro de la efectividad comprobada, se puede demostrar que las beneficiarias del Proyecto hacen un mayor uso de métodos anticonceptivos, han logrado un mayor conocimiento sobre su cuerpo y sus procesos reproductivos, han cambiado actitudes frente a los procesos de reproducción y planificación familiar, han mejorado su comunicación con sus parejas, sobre temas de sexo, reproducción y planificación familiar y tienen un mejor conocimiento sobre los servicios de salud.

En cuanto al tiempo del Proyecto, se observó que cinco años (cuatro años operativos) no es suficiente para ReproSalud, pueda mostrar todos los resultados al máximo potencial, debido fundamentalmente a la naturaleza innovadora del Proyecto, lo cual ha implicado, el desarrollo de diseños, validaciones y entrenamiento de metodologías y estrategias que tienen pocos precedentes en programas convencionales de salud.

b) Justificación Institucional

El desarrollo del Proyecto ReproSalud, estableció retos muy importantes a una organización cuya organización e infraestructura no era lo suficientemente grande. Si bien es cierto, Manuela Ramos, ya poseía una rica experiencia en el trabajo de salud, con perspectiva de género, ningún proyecto o intervención, tuvo la misma dimensión que el Proyecto ReproSalud. La puesta en marcha del Proyecto ReproSalud, trajo como consecuencias la instalación de ocho oficinas regionales, la contratación de personal profesional, que hablaran fluidamente el idioma local, la compra de equipamiento, que aunque se hizo en un tiempo récord, tomó 6 meses de ejecución del Proyecto. Los desafíos de asumir un proyecto de 20'000,000, también se hicieron sentir al interior de la organización de la institución, lo que obligó a tomar un mayor tiempo en la incorporación del Proyecto a la dinámica institucional, necesitándose un mayor tiempo para desarrollar estos procesos y fortalecer a la institución.

c) Justificación Política

Recién iniciadas las intervenciones del Proyecto en la comunidad (1996), el Ministerio de Salud (MINSA), también iniciaba sus campañas de esterilización , las mismas que tuvieron un resultado muy perjudicial, respecto a uno de los aspectos más importantes del Proyecto ReproSalud, referido a un mayor uso de los servicios de salud. Desafortunadamente, el MINSA, producto de esta campaña, perdió su legitimidad y el Proyecto, tuvo que concentrarse para poner un mayor énfasis en el aspecto educativo, para así lograr que sean las mujeres y los hombres, los que tengan el control de su propia reproducción. Esto ha permitido que la población diferenciara las acciones de ReproSalud y del MINSA.